

СОГЛАСОВАНО

Директор ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ

_____ Т.В. Простомолотова

« ____ » _____ 2020 год

УТВЕРЖДАЮ

председатель Комитет образования

_____ Ваврик И.В.

« ____ » _____ 2020 год



План работы

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей
городского округа **Королёв**
на 2020 год

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
<i>1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)</i>			
1.1	Корректировка должностных инструкций специалистов МОЦ	По мере необходимости	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
1.2	Утверждение плана работы МОЦ Комитетом образования Администрации го Королёв и согласование плана с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Московской области (далее – РМЦ)	15 января	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	15 января	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	В течение года	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
1.5.	Наполнение раздела МОЦ на сайте МБУДО ЦРТДиЮ го Королёв	В течение года	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
1.6.	Организационно-методическое, консультационное, экспертное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Общие вопросы	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
		вопросы работы ЕИСдоп	специалист Верясова Е.С.
1.7.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте образовательной организации, социальных сетях, в СМИ	По мере необходимости	Бахарев М.А. руководитель МОЦ

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1.8.	Проведение мониторинга удовлетворенности детей и родителей дополнительным образованием детей в муниципальном образовании (по формам, разработанным РМЦ)	1 раз в пол года	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
1.9.	Подготовка отчета о внедрении целевой модели развития системы дополнительного образования детей в городском округе Королёв. Сдача отчета в РМЦ.	до 10 декабря	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
<p align="center"><i>2. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования Московской области</i></p>			
2.1.	Разработка и утверждение программы по использованию имеющихся ресурсов, созданию и развитию новых инфраструктурных и материально-технических ресурсов (по итогам Инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций)	В течение одного месяца после получения результатов	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
2.2.	Подготовка аналитических материалов по реализации программы инвентаризации в муниципальном образовании	20 декабря	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
<p align="center"><i>3. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей</i></p>			
3.1.	Корректировка списка специалистов образовательных организаций муниципального образования, ответственных в муниципалитете за работу в общедоступном навигаторе	до 15.01.2020 до 31.08.2020	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
3.2.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора, руководителей и специалистов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	По мере необходимости	специалист Верясова Е.С.
<p align="center"><i>4. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному графику)</i></p>			
4.1.	Составление реестра муниципальных общественно значимых дополнительных общеобразовательных программ	до 10.12.2020	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
<p align="center"><i>5. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</i></p>			

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
5.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов муниципальных опорных центров	По графику РМЦ	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
5.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов педагогического мастерства: педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; профессионального мастерства работников образовательных организаций «Воспитать человека»; дополнительных общеобразовательных программ; лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ»	В соответствии с положениями о конкурсах	МБУ ДПО УМОЦ го Королёва
5.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах.	По мере необходимости	МБУ ДПО УМОЦ го Королёва
<i>6. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а так же научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</i>			
6.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме (не менее 2-х программ, с наличием договоров о сетевой форме с разными типами организаций)	до 10.12.2020	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
<i>7. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей Московской области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)</i>			
7.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ (курсов), реализуемых в дистанционной форме (не менее 5 (суммарно) по всем направленностям дополнительного образования (кроме физкультурно-спортивной)	до 10.12.2020	Бахарев М.А. руководитель МОЦ
7.2.	Разработка моделей развития муниципальной системы дополнительного образования, в том числе: - работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; - работа с детьми-инвалидами и детей с ОВЗ; - организация мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей; - реализация разноуровневых программ дополнительного образования детей.	По мере необходимости	Бахарев М.А. руководитель МОЦ

